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g SZDITOI Samodzielny Publiczny

‘Warszawa, dnia 08.10.2014 r.

Biuro Zamowien Pﬁblicznych
ZP-02/45A/2014

Informacja dla wszystkich Wykonawedéw uczestniczacych w przetargu

nieograniczonym na ,,Przebudowe | modernizacje Szpitala Crerniakowskiego roboty
budowlano-montaiowe dia realizacji zadania — modernizacja gazow medycznych w zakresie
budowy rozpreiaini podtlenku azotu’ sprawa 45A/2014.

Dzialajac w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych

zamawiajacy udziela wyjasnien na pytania wniesione w trakcie postgpowania:

1)

2)

3)

4)

3)

Zwracarny si¢ z prosbg o potwierdzenie informacji, ze instalacja podtlenku azotu w
pomieszezeniu rozprgzalni jest prowadzona natynkowo.

Odpowiedz: Tak.

Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie mformacji, ze urzadzenia DZ Medicale w
projekcie sg przykiadowe a inwestor dopusci rozwiazania spelniajgce wymagania
wydajnosci stacji, ale innego producenta.

Odpowiedz: Patrz rozdziat I ust. 221 23 SIWZ.

Zwracamy si¢ z prosbg o podanie ilosci punkidw oraz typu punktéw poboru podilenku
azotu, ktore nalezy sprawdzi¢ podezas badania instalacji przed oddaniem do
uzytkowania.

Odpowiedz: Punkty poboru AGA, 22 punkty poboru. Sprawdzi¢ nalezy réwniez
instalacje.

Zwracamy si¢ z prosba o wydluzenie terminu wykonania zadamia. W zapisach jest
mowa ¢ wykonaniu zadania do 45 dni oraz w terminie do 25.11.2014. Termin
skladania ofert przypada na 17.10.2014, jezeli umowa zostanie zawarta najwczesnie]
w dniu 25.10.2014 w0 termin realizacji wynosi 30 dni. Proponujemy zmiang zapisow w
umowie na terrnin wykonania zadania 45 dni od dnia podpisania umowy lub przcjecia
placu budowy.

GdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydluzenic terminu realizacji
umowy. Termin zakonczenia realizacji umowy przypada na dzien 25/11/2014 zgodnie
z SIWZ. Patrz mody [ikacja z dnia 08/10/2014 ZP-01/45A/2014.

Zwracamy si¢ z prosbg wydtuzenic terminu wykonania zadania, ze wzgledu na czas
oczekiwania na urzadzenia detekeji podtlenku azotu, ktorych czas oczekiwania na
dostawg wynosi 30 dni. Zamowienie na urzadzenia detekeji mozna zlozyé dopiero po
zawarciu umowy z Zamawiajacym, kidre prawdopodobnie przypadnie najszybciej na
25.10.2014, co pozostawia 30 dni na wykonanie zadania. Terminowo$¢ wykonania
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radania jest niemozliwa ze wzgledu na czas oczekiwania na elementy wyposazenia

6)
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instalacyi.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang zapisow w umowie dotyczaca kar w wysokosei 0,5%
za kazdy dzien zwloki w wykonaniu zadania na 0,2% za kazdy dzien zwlokl.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
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